

**Графік заходів з реалізації бюджету участі
в Присиваській ОТГ**

| Зміст заходу | Виконавець | Термін виконання |
|---|--|-----------------------------------|
| Подання проектів | | |
| Інформаційна кампанія | Комісія з питань «Бюджету участі» | Протягом строку дії Програми |
| Подання проектів | Учасники | З 10 січня по 30 квітня 2019 року |
| Створення єдиного реєстру поданих проектів | Спеціаліст з питань розвитку території та інвестицій | З 10 січня по 30 квітня 2019 року |
| Аналіз пропозицій | | |
| Попередня перевірка повноти та правильності заповнення/повернення на доопрацювання. I засідання | Комісія з питань «Бюджету участі» | 1 травня 2019 року |
| Доопрацювання, внесення коректив | Керівники проектів | 2-8 травня 2019 року |
| Формування кінцевого переліку проектів, допуск до голосування. II засідання | Комісія з питань «Бюджету участі» | 9 травня 2019 р. |
| Публікація проектів, які допускаються на голосування | Комісія з питань «Бюджету участі» | 10-16 травня 2019 р. |
| Початок онлайн голосування | Комісія з питань «Бюджету участі» Спеціаліст з питань розвитку території та інвестицій | 17 травня 2019 року |
| Визначення проектів-переможців | | |
| Визначення громадської думки шляхом онлайн голосування. | Громадяни України, які зареєстровані та проживають на території Присиваської ОТГ і мають право голосу на місцевих виборах. | 17 – 31 травня 2019 року |
| Встановлення підсумків голосування та визначення проектів-переможців, які будуть фінансуватися в рамках Програми. | Комісія з питань «Бюджету участі» | 03 – 14 червня 2019 року |
| Розміщення на сайті сільської ради результатів голосування. | Спеціаліст з питань розвитку території та інвестицій | 17 – 21 червня 2019 року |

| | | |
|--|-----------------------------------|--|
| Подання на затвердження рішенням сесії | Комісія з питань «Бюджету участі» | До 30 червня 2019 року |
| Реалізація проєктів-переможців | Автори/керівники проєктів | Від 1-го до 3-х місяців. Початок реалізації: не раніше 01 липня 2019 р. Термін закінчення реалізації: не пізніше 01 жовтня 2019 р. |
| Звітування | Автори/керівники проєктів | Протягом 15 робочих днів з моменту закінчення реалізації проєкту, але не пізніше 20 жовтня 2019 р. |
| Підбиття підсумків реалізації Програми «Бюджет участі» | Комісія з питань Бюджету участі | 20 – 31 жовтня 2019 р. |